

**Naziv naručitelja: Općina Podstrana**
**Godina: 2022**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	I/1-2o22	Uređenje pješačke staze na groblju Ban	45000000-7	85.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
2	I/2-2o22	Sanacija na dijelu obalnog pojasa u Mutograsu	45000000-7	1.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
	I/2-2o22	Sanacija na dijelu obalnog pojasa u Mutograsu	45000000-7	1.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022	19.05.2022		
3	I/3-2o22	Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Plešin dolac	45000000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
4	I/4-2o22	Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Križnog puta	45000000-7	126.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	06.07.2022			II Izmjena
	I/4-2o22	Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Križnog puta	45000000-7	110.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	19.05.2022	06.07.2022		
	I/4-2o22	Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Križnog puta	45000000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022	19.05.2022		
5	I/5-2o22	Sanacija na dijelu obalnog pojasa u Sv. Martinu	45000000-7	1.959.679,98	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	19.09.2022			IV Izmjena
	I/5-2o22	Sanacija na dijelu obalnog pojasa u Sv. Martinu	45000000-7	1.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	19.05.2022	19.09.2022		II Izmjena
	I/5-2o22	Sanacija na dijelu obalnog pojasa u Sv. Martinu	45000000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022	19.05.2022		
6	II/1-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Domagojevoj ulici i dijelu Mažuranićeve ulice	45000000-7	340.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
7	II/2-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Banica	45000000-7	350.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
8	II/3-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici VI obalni prilaz i IX Obalni prilaz	45000000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
9	II/4-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Pojatište	45000000-7	280.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
10	II/5-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Katarine Zrinske	45000000-7	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
	II/5-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Katarine Zrinske	45000000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022	19.05.2022		
11	II/6-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Vinine	45000000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			

12	II/7-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici uz rijeku Žrnovnicu - 2. faza	45000000-7	430.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
13	II/8-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Paštrićevoj ulici	45000000-7	270.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
14	II/9-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Elemovoj ulici	45000000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
15	II/10-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Dolac	45000000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
16	III/1-2022	Idejni koncept ATC Petrićevo	71200000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022			
17	III/2-2022	Glavni projekt Zgrade javne i društvene namjene u Sv. Martinu (ex Vinkovačko)	71240000-2	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022			
18	III/3-2022	Glavni projekt Izgradnja isprućajne nadstrešnice na groblju Ban	71240000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
19	III/4-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija dijela Ulice Put Starog Sela	71240000-2	90.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
20	III/5-2022	Glavni projekt Rekonstrukcije Ulice Gospe u Siti - 1. faza, s regulacijom bujice Poljača	71240000-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
21	III/6-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija dijela Ulice Mile Gojsalić od DC 8 do Ratnih Žrtava	71240000-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
22	III/7-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija dijela Kašičeve ulice	71240000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
23	III/8-2022	Izvedbeni projekt Rekonstrukcija dijela Ulice Mile Gojsalić - Faza 1	71240000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
24	III/9-2022	Idejno rješenje Izgradnja sportske dvorane Strožanac	71242000-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
25	III/10-2022	Idejni projekt Rekonstrukcija raskrižja Dc 8 s ulicama Pavičeva / Starčevićeva	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
26	III/11-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata - 2. faza	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
27	III/12-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata - 3. faza	71240000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
28	III/13-2022	Idejni projekt Rekonstrukcija Mosorske ulice	71240000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
29	III/14-2022	Idejni projekt Izgradnja prometnice u zoni UPU 6, Miljevac - Zvonimirova	71240000-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			

30	III/15-2022	Glavni / izvedbeni projekt Sanacija dijela obalnog pojasa u <b>Mutaorasu</b>	71240000-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
31	III/16-2022	Glavni / izvedbeni projekt Sanacija dijela obalnog pojasa u Sv. <b>Martinu</b>	71240000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
32	III/17-2022	Glavni projekt Sanacija pokosa ispod ulice Put <b>Gallie</b>	71240000-2	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
33	III/18-2022	Idejni projekt Izgradnja zapadnog odvojka Ulice <b>Plešin dolac</b>	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
34	III/19-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija raskrižja <b>Krešimirova - Poljička</b>	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
35	III/20-2022	Idejni projekt Izgradnja novog ulaza u <b>Težačku ulicu</b>	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
36	III/21-2022	Glavni projekt Rekonstrukcija južnog dijela <b>Mosorske</b>	71240000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
37	III/22-2022	Idejni projekt Rekonstrukcija Hercegovačke ulice, <b>Faza 1 i Faza 2</b>	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
38	III/23-2022	Idejni koncept Izgradnja <b>S r c Miljevac</b>	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022			
39	IV/1-2022	Stručni nadzor za Izgradnju istočnog ogranka <b>Zagorske ulice</b>	71520000-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022			
40	IV/2-2022	Stručni nadzor za Održavanje nerazvrstnih cesta u <b>2023.</b>	71520000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022			
41	V/1-2022	Urbanistične usluge - stavljanje izvan snage <b>UPU</b>	71410000-5	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	17.01.2022			
42	V/2-2022	Izmjene i dopune <b>UPU Gornja Podstrana</b>	71410000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	17.01.2022			
43	V/3-2022	Izvjешće o stanju u <b>prostoru</b>	71000000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
44	VI/1-2022	Parcelacijski elaborat za Rekonstrukciju Ulice <b>Put Starog sela</b>	71355000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
45	VI/2-2022	Geodetski elaborati <b>nerazvrstanih cesta</b>	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	17.01.2022			
46	VII/1-2022	Nabava rabljenog <b>osobnog vozila</b>	34110000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
47	VII/2-2022	Nabava dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu <b>2022./2023. za učenike OŠ Strožanac</b>	22111000-1	460.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
48	VII/3-2022	Nabava uredskog <b>materijala</b>	30192000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022			
49	VII/4-2022	Usluga prijevoza <b>Gornja Podstrana - Sv. Martin</b>	60000000-8	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	21.03.2022			II izmjena

	VII/4-2022	Usluga prijevoza Gornja Podstrana - Sv. Martin	60000000-8	145.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	08.02.2022	21.03.2022		I Izmjena
	VII/4-2021	Usluga prijevoza Gornja Podstrana - Sv. Martin	60000000-8	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022	08.02.2022		
50	VII/5-2022	Prihrana javnih plaža drobljenim kamenim materijalom	45000000-7	300.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
51	VII/6-2022	Sanacija oštećenih pera na obalnom pojasu	45000000-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022			
52	VII/7-2022	Sanacija poljskog / protupožarnog puta - sjeverni ogranak don M. Lukeša	45000000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
53	VII/8-2022	Nabava sadnica tamarisa	03451100-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
54	VII/9-2022	DDD usluge	90923000-3	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022			
55	VII/10-2022	Održavanje računalne opreme	50312000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022			
56	VII/11-2022	Veterinarske usluge	85200000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	17.01.2022			
57	VII/12-2022	Najam i održavanje pokretnih wc kabina	24955000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	17.01.2022			
58	VII/13-2022	Zakup medijskog prostora u okviru projekta "Korak po korak"	79342200-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	2. kvartal	24 mjeseca	17.01.2022			
59	VII/14-2022	Sanacija poljskog / protupožarnog puta od Puta Mure prema Krilu Jesenice	45000000-7	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	07.06.2022			III Izmjena
	VII/14-2022	Sanacija poljskog / protupožarnog puta od Puta Mure prema Krilu Jesenice	45000000-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	17.01.2022	07.06.2022		
60	VII/15-2022	Sanacija potpornog zida na Putu Mure	45000000-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	17.01.2022			
61	VII/16-2022	Usluga edukacije u okviru projekta "Korak po korak"	80500000-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	17.01.2022			
62	VII/17-2022	Nabava i montaža zaštitne ograde na igralištu Miljevac u Podstrani	45342000-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	1. mjesec	21.03.2022			II Izmjena
63	VII/18-2022	Održavanje službene web stranice općine Podstrana	72212224-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	04.04.2022			II Izmjena
64	I/6-2022	Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana	45233141-9	2.600.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	06.05.2022			II Izmjena
65	I/7-2022	Nužni dio radova na održavanju nerazvrstanih cesta	45233141-9	250.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
	I/7-2022	Nužni dio radova na održavanju nerazvrstanih cesta	45233141-9	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	06.05.2022	19.05.2022		
66	III/24-2022	Idejni projekt za izgradnju Osnovne škole sv. Martin u Podstrani - dodatak	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	19.05.2022			II Izmjena

	III/24-2022	Izmjena idejnog projekta Osnovne škole sv. Martin u Podstrani	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1. mjesec	06.05.2022	19.05.2022		
67	I/8-2022	Sanacija potpornog zida na groblju Sv. Martin	45000000-7	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
68	II/11-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete uz državnu cestu DC/8 kod hotela Lav	45000000-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2. mjeseca	18.10.2022			IV Izmjena
	II/11-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete uz državnu cestu DC/8 kod hotela Lav	45000000-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022	18.10.2022		II Izmjena
69	II/12-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici VII i VIII Obalni prilaz	45000000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
70	II/13-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici III Obalni prilaz i IV Obalni prilaz	45000000-7	210.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	17.10.2022			IV Izmjena
	II/13-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici III Obalni prilaz i IV Obalni prilaz	45000000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022	17.10.2022		II Izmjena
71	II/14-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici XII Obalni prilaz	45000000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
72	II/15-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete na obalnom području u Sv. Martinu	45000000-7	380.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
73	III/25-2022	Glavni projekt za izgradnju sportske dvorane Stožanac	71240000-2	400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
74	IV/3-2022	Stručni nadzor nad radovima sanacije dijela obalnog pojasa u Mutoorasu	71520000-9	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4. mjeseca	19.05.2022			II Izmjena
75	VII/19-2022	Maritvna studija za Sportsku lučicu Sv. Martin	71241000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1. mjesec	19.05.2022			II Izmjena
76	VII/20-2022	Nabava i montaža opreme za dječja igrališta	37535200-9	57.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	1. mjesec	19.05.2022			II Izmjena
77	VII/21-2022	Nabava i montaža pametnih klupa	34928400-2	43.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	1. mjesec	19.05.2022			II Izmjena
78	VII/22-2022	Nabava interaktivnih stolica za osnovnu školu Stožanac	39162000-5	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	1. mjesec	19.05.2022			II Izmjena
79	VII/23-2022	Izmjena vanjske stolarije na općinskoj zgradi (prozori i grilje)	44220000-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1. mjesec	19.05.2022			III Izmjena
80	II/16-2022	Nabava i isporuka Elektroopreme za održavanje javne rasvjete	31500000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	2. mjeseca	15.06.2022			III Izmjena
81	III/26-2022	Glavni / izvedbeni projekt Sanacija dijela obalnog pojasa u Šćadin - Sv. Martin	71240000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1. mjesec	16.08.2022			III Izmjena

82	VII/24-2022	Usluga organizacije Kick-off (početne konferencije) za potrebe projekta Interreg Italy - Croatia RESISTANCE	79952000-2	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	DA	3. kvartal	1. mjesec	16.08.2022			III Izmjena	
83	III/27-2022	Glavni projekt rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC-8 i ulice Trg dr. Franje Tužmana	71240000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	20.07.2022			III Izmjena	
84	III/28-2022	Glavni projekt rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC-8 i ulice Mile Gojsalić	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	20.07.2022			III Izmjena	
85	III/29-2022	Glavni projekt rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC-8 i Mislavove ulice	71240000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	12.08.2022			III Izmjena	
86	IV/4-2022	Stručni nadzor nad radovima sanacije dijela obalnog pojasa u Sv. Martinu	71520000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	12.08.2022			III Izmjena	
87	VII/25-2022	Zaštitarske usluge	79710000-4	99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	12.08.2022			III Izmjena	
88	VII/26-2022	Nabava Paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za kućanstva krajnjih korisnika u okviru projekta "Ponovno zaželimo zajedno"	39830000-9	50.320,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	3. kvartal	6 mjeseci	22.08.2022			IV Izmjena	
89	VII/27-2022	Nabava adventskih kućica	34144800-6	125.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1. mjesec	23.09.2022			IV Izmjena	
90	VII/28-2022	Nabava usluge organizacije akcija čišćenja podmorja za potrebe provedbe projekta Interreg Italy-Croatia RESISTANCE	98363000-5	73.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	listopad 2022.	9 mjeseci	14.10.2022			IV Izmjena	
	VII/28-2022	Nabava usluge organizacije akcija čišćenja podmorja za potrebe provedbe projekta Interreg Italy-Croatia RESISTANCE	98363000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	listopad 2022.	9 mjeseci	29.09.2022	14.10.2022			
91	III/30-2022	Glavni projekt izgradnja ulice pored Trga dr. Franje Tužmana	71240000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	06.10.2022			IV Izmjena	
92	VII/29-2022	Radovi na uređenju dječjeg igrališta na Petričevu u Podstrani	45236210-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	4. kvartal	45 dana	12.10.2022			IV Izmjena	
93	VII/30-2022	Stručno-znanstvene usluge za potrebe projekta Interreg Italy - Croatia RESISTANCE	71313000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	4. kvartal	8 mjeseci	12.10.2022			IV Izmjena	
94	VII/31-2022	Nabava novogodišnje deokoracije	39298500-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	4. kvartal	1. mjesec	14.10.2022			IV Izmjena	

95	VII/32-2022	Nabava kućišta za smještanje radarskog uređaja GATSORT4	38115100-5	136.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1. mjesec	14.10.2022			IV Izmjena
96	I/9-2022	Uređenje stubišta pored šetnice uz rijeku Žrnovnicu	45000000-7	140.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2. mjeseca	18.10.2022			IV Izmjena
97	I/10-2022	Sanacija oborinske odvodnje u Mosorskoj ulici i Ulici Piščine	45000000-7	390.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2. mjeseca	18.10.2022			IV Izmjena
98	II/17-2022	Rekonstrukcija javne rasvjete u Radićevoj ulici	45000000-7	250.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2. mjeseca	18.10.2022			IV Izmjena
99	VII/33-2022	Komunalna oprema - Nabava mjernog ormara i razvodnih ormara	31213300-5	43.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1. mjesec	27.10.2022			IV Izmjena
100	VII/34-2022	Nabava računalne opreme	30230000-0	22.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	4. kvartal	1. mjesec	27.10.2022			IV Izmjena
101	III/31-2022	Glavni/izvedbeni projekt izgradnja šetnice na središnjem dijelu obalnog pojasa u Podstrani	71240000-2	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1. mjesec	16.11.2022	29.11.2022		V Izmjena

Datum zadnje izmjene plana: 29.11.2022 10:03

Datum objave plana nabave: 17.01.2022 12:24

**I. izmjene i dopune 08.02.2022.**

**II. izmjene i dopune 19.05.2022.**

**III. izmjene i dopune 12.08.2022.**

**IV. izmjene i dopune 18.10.2022.**

**V. izmjene i dopune 11.11.2022.**